



REFECTION ET AMENAGEMENT DE LA VOIRIE





REFECTION ET AMENAGEMENT DE LA VOIRIE

PHASE 1

Avril 2019 : rendu définitif de l'étude de faisabilité par l'Agence Technique Départementale des Vosges (ATD88)

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'OPERATION*

Nature des travaux	Montant HT
Aménagement et réfection de la voirie communale - Programme de travaux (HORS PLUS VALUE ENROBE)	420 332,63 €
Total des travaux HT	420 332,63 €
Nature des prestations annexes	Montant HT
Etude préalable - ATD 88	2 700,00 €
Prélèvement et analyse des enrobés (amiante - HAP)	1 470,00 €
Lever topographique	2 580,00 €
Total des prestations annexes HT	6 750,00 €
MONTANT TOTAL HT DE L'OPERATION	427 082,63 €
TVA 20%	85 416,53 €
MONTANT TOTAL TTC DE L'OPERATION	512 499,15 €

PHASE 2

Tranche 2019 : engagée en 2019, les travaux devaient être réalisés début 2020, suite au confinement des entreprises en mars, ces travaux seront réalisés en milieu d'année 2020.

Le tableau ci-après récapitule l'ensemble des coûts pour les travaux à réaliser dans le cadre de la première tranche (2019). Le montant de la tranche représente 25% du montant total du projet, ce même pourcentage a donc été appliqué pour le calcul du coût de l'étude de faisabilité.

Nature des travaux	Montant HT
Aménagement de trottoirs RD 33 et RD 33a - création d'une traversée de chaussée et pose de bordure	105 684,88 €
Total des travaux HT arrondi à	105 700,00 €
Nature des prestations annexes	Montant HT
Etude préalable - ATD 88	675,00 €
Mission de Maîtrise d'œuvre - ATD	6 900,00 €
Prélèvement et analyse des enrobés (amiante - HAP)	735,00 €
Lever topographique	2 580,00 €
Total des prestations annexes HT	10 890,00 €
MONTANT TOTAL HT DE L'OPERATION	116 590,00 €
TVA 20%	23 318,00 €
MONTANT TOTAL TTC DE L'OPERATION	139 908,00 €



REFECTION ET AMENAGEMENT DE LA VOIRIE

MISE EN ŒUVRE DE LA TRANCHE N°1

Septembre 2019 : consultation des entreprises. 5 entreprises ont répondu à cette consultation, c'est l'entreprise LACBTB de Bralleville (54) qui a rendu la meilleure offre et donc retenue pour engager les travaux pour un montant total TTC de **92 648,28€**

Travaux réalisés de juin à septembre 2020

	TTC
Montant facture LACBTB :	92 035,88€
Maitrise d'ouvrage ATD :	7 200,00€
Il convient de rajouter 25% des dépenses effectuée à l'occasion de l'étude préalable	
Etude préalable ATD :	810,00€
Prélèvement et analyses des enrobés :	882,00€
Lever topographique :	3 096,00€
Subvention escomptée du Conseil Départemental : 21% sur le Hors Taxes	18 204,00 €
Récupération T.V.A. escomptée :	2 843,00 €
Travaux réalisés hors marché :	
Chemin de la Ruellotte par l'entreprise LACTB :	2 318,40€
Peinture sur route signaux Girod :	330,00€

Merci à Mathieu BAECHLE Conseiller Municipal délégué pour le suivi de ces travaux avec le professionneliste qu'on lui connait !

